




สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ 1
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒^๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๗๖๕.๗๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๗๕๕.๗๘๑ ล้านบาท^๒ และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๐๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์




^๑ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการและการถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เลขาธิการ กสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ออกไปจนกว่าแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ ฉบับใหม่จะประกาศและมีผลใช้บังคับ

^๒ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ กลยุทธ์ จำนวน ๙๓ แผนงาน (งานประจำ)/โครงการ/งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ - แผนภูมิที่ ๔


แผนภูมิที่ ๒ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕




ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑)-(๓)					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๒	๔๐.๐๐	๒๕	๓๒.๔๗	๑	๙.๐๙	๒๘	๑	๑๔	๑๓	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	๓	๖๐.๐๐	๓๓	๔๒.๘๖	๒	๑๘.๑๘	๓๘	๐	๑๓	๒๔	๐	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	-	-	๑๗	๒๒.๐๘	๔	๓๖.๓๖	๒๑	๐	๘	๑๓	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	-	-	๒	๒.๖๐	๔	๓๖.๓๖	๖	๐	๔	๒	๐	๐
รวมทั้งสิ้น	๕	๑๐๐.๐๐	๗๗	๑๐๐.๐๐	๑๑	๑๐๐	๙๓	๑	๓๙	๕๒	๐	๑

แผนภูมิที่ ๓ : แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕)



แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕

(๑) แผนงาน จำนวน ๕ แผนงาน ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๕

(๒) โครงการ จำนวน ๗๗ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๒๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐

(๓) งาน/กิจกรรม จำนวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๒๕ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๑๐.๐๒๙ ล้านบาท เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน มีความยืดหยุ่น ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นการเกิดขึ้นใหม่ การหลอมรวม และนวัตกรรม การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสำนักงานดิจิทัล ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญในปี ๒๕๖๕ ในการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป โดยในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินงานตามแผน โดยจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ และจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน สำนักงาน กสทช. รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ กิจกรรม The Best of NBTC เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานรางวัลเลิศรัฐ หรือรางวัลมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม (Moral Camp) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาลตามแผน

- ดำเนินการยกระดับสำนักงาน กสทช. สู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล "NBTC Digitalization" โดยได้มีการเตรียมการดำเนินการ อาทิ ๑) การดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ในการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสาร การอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน ที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. และให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ๒) การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลและสามารถจัดเรียงการนำเสนอข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ๓) การดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น และ ๔) การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมในการสนับสนุนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน สำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร สามารถรองรับภารกิจต่างๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา และสนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ

- ดำเนินการพัฒนาระบบงานการทำงานของสำนักงาน กสทช. ให้ลดเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานและมีรูปแบบเดียวกันในการเรียกใช้ข้อมูลรวมถึงการปรับแก้และโอนข้อมูลและจัดเตรียมระบบให้มีความพร้อมในการเข้าตรวจสอบและสอบทานข้อมูล อาทิ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๗๕๐.๖๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๑๒.๖๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๓.๒๗๙ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๒,๑๔๖.๗๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๗

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๓๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๓๓ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๘๙.๖๐๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ กสทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม สนับสนุนเนื้อหารายการในเชิงสร้างสรรค์สังคม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรด้านการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz และปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการทั่วไป รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การดำเนินการตามแผนบริหารสิทธิในการใช้ช่วงโคจรดาวเทียม การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ การพิจารณาอนุญาตติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการประสานงานคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม รวมทั้งได้ดำเนินการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้มรูปแบบการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในอนาคต แนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในอนาคต และประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ทั้งในส่วนของดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ เพื่อให้บริการในประเทศไทยและจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดนได้เตรียมการศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้แนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ มีภารกิจอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๒๔ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ/งาน โดยสามารถก่องหน้ผูกพันได้ จำนวน ๒๗๒.๕๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖.๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ รวมทั้งสิ้น ๓๐๙.๒๑๘ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๙๘๐.๓๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๒

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๑ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑๗ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๖๗๗.๖๒๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ภารกิจในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้อง

ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น

- ดำเนินการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๙ ประชุม และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศจำนวน ๑ การประชุม รวมทั้งดำเนินการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU โดยดำเนินกลยุทธ์การหาเสียง ขอเสียงแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารอิกวาระหนึ่ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่าธรรมเนียม USO) ในรูปแบบ Web application ที่สามารถทำงานสอดคล้องตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบูรณาการฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ มีการกิจอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๓ โครงการ/งาน โดยสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ จำนวน ๓๑.๕๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๒.๕๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๖ รวมทั้งสิ้น ๘๔.๑๔๖ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๕๙๓.๔๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๘

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

มีการกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๘.๕๒๒ ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ร่วมกันถึงปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทุกองคาพยพได้บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย การพัฒนากิจการอย่างเป็นระบบอันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ การดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ และการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้ง การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอ กสทช. เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ มีการกิจอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๔ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๒ โครงการ/งาน โดยสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ จำนวน ๗.๙๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗.๓๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑๕.๒๘๒ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๖๓.๒๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๔

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ ในต้นปี ๒๕๖๕ ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้นและเป็นวงกว้าง โดยสำนักงาน กสทช. ได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ด้านการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยยังคงต้องชะลอการดำเนินงานออกไปอีก อย่างไรก็ตามหากพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ ควรเร่งรัดการดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบแผนการดำเนินงานในภาพรวม

๓.๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้สามารถดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และกรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันควรเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

๓.๓ ควรกำหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือวิกฤติการณ์อื่น) โดยการทบทวนหรือปรับปรุงการดำเนินงานและให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Digital Disruption)

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน
 ๒๕ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม โดยสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุ
 เป้าหมาย จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	๒๘.๒๕	
๒	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๓๓.๕๖	
๓	งานพัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๕๐.๐๐	
๔	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๗๘.๙๘	
๖	โครงการออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๗	โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ	๐.๐๐	
๘	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินตรง ติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับ สำนักงาน กสทช.	๓๐.๐๐	
๑๐	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	๕๐.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	๔๕.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายใน สำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	๐.๐๐	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	๔๐.๐๐	
๑๔	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	๐.๐๐	
๑๕	โครงการศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	๑๕.๐๐	
๑๖	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๔๕.๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการ จัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	๙๐.๐๐	
๑๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	๑๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ รายการ	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	๐.๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	๐.๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๐.๐๐	
๒๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ รายการ	๐.๐๐	
๒๕	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๐.๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๒๕.๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๐ ๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างประกอบ	๑๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๓๓ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน
 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๒๔ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑
 แผนงาน/โครงการ/งาน

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	๒๘.๖๐	
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๓๑.๘๕	
๓	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	๙.๙๗	
๔	งานสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่	๒๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม	๒๕.๐๐	
๖	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทาง ในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย	๙๐.๐๐	
๗	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค	๙๐.๐๐	
๘	โครงการจัดหาทรูตรวจสอบและหาทิศทางวิทยุ จำนวน ๒๖ คัน	๕๐.๐๐	
๙	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๒๕.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสเปกตรัม ยานความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz จำนวน ๒๕ ชุด	๒๕.๐๐	
๑๒	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	๐.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอัตโนมัติสัญญาณของการขนส่งระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	
๑๔	โครงการจัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๐.๐๐	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	๐.๐๐	
๑๖	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	๐.๐๐	
๑๗	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	๐.๐๐	
๑๘	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๐.๐๐	
๑๙	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๐.๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	๐.๐๐	
๒๒	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย	๗๕.๐๐	
๒๓	โครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๐.๐๐	
๒๔	โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	๒๐.๐๐	
๒๕	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๐.๐๐	
๒๖	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	๐.๐๐	
๒๗	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)	๐.๐๐	
๒๙	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๓๐	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร	๕๐.๐๐	
๓๑	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์ แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	๐.๐๐	
๓๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๐.๐๐	
๓๓	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe)	๐.๐๐	
๓๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	๐.๐๐	
๓๕	โครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕	๐.๐๐	
๓๖	โครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	๐.๐๐	
๓๗	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๐.๐๐	
๓๘	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น ๑๗ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๓ โครงการ/งาน

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	๑๔.๗๗	
๒	งานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๓๒.๔๑	
๓	งานสนับสนุนการกิจกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในการยกระดับความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนาฯ	๔๑.๖๗	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๔	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๒๐.๐๐	
๕	โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	๓๐.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	๐.๐๐	
๗	โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๙๐.๐๐	
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๐.๐๐	
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	๐.๐๐	
๑๐	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	๐.๐๐	
๑๑	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	๐.๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ	๐.๐๐	
๑๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๕๐.๐๐	
๑๔	โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒	๐.๐๐	
๑๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง	๐.๐๐	
๑๖	โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน “สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทย”	๒๐.๐๐	
๑๗	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	๐.๐๐	
๑๘	โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๐.๐๐	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO	๐.๐๐	
๒๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๐.๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ ๓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกเป็น ๒ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๔ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๒ โครงการ/งาน

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.	๕.๔๔	
๒	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	๑๕.๐๐	
๓	งานการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๒๕.๐๐	
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช.	๒๙.๗๒	
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	
๖	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ชิปโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๐.๐๐	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)																				
ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินงานมีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	บป.	๒๖๕.๗๒๐	๒๖๕.๗๒๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘.๒๕	✓			-	
๑	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	บป.	๒,๓๕๕.๖๗๑	๒,๓๕๕.๐๘๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓.๕๖	✓			-	
๑	งานพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน <u>กิจกรรม</u> ๑) กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ๒) กิจกรรมการประเมิน ITA	ตบ.	๑.๓๕๑	๑.๓๕๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ๒. เพื่อรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA ในปี ๒๕๖๕ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ๓. เพื่อให้ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. ได้ โดยบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการรวมส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมเป็นเลิศทางธรรมาภิบาล ได้แก่ (๑) กิจกรรม The Best of NBTC ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมสหกรณ์การจัดการมา ต่อ เลขาธิการ กสทช. (๒) กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานรางวัลเลิศศรี ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเขียน (ร่าง) กิจกรรมมา (๓) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางธรรมาภิบาล (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (Moral Camp)) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำสื่อในการจัดกิจกรรม และมีการเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการประเมิน ITA โดยได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้ทุกสำนักงานและสื่อปฏิบัติ โดยมีผลการดำเนินงาน ๑ ส่วน ได้แก่ ๑. IT ได้จัดทำมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกระทรวงการจากสำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. แล้วมีวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน กสทช. โดยอยู่ระหว่างทดลองทำแบบประเมิน IT รวมทั้งนำเข้าสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสู่ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. IT ได้กำหนดให้สำนักที่ให้บริการคดีการฯซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อหรือรับบริการ โดยอยู่ระหว่างทดลองทำแบบประเมิน รวมทั้งนำเข้าสู่รายชื่อระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๓. OIT ได้กำหนดให้สำนักต่างๆ ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแบบเปิดเผยสำนักงาน กสทช.	๕๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ๓. จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นว่าการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมินมีการจัดตั้งหรือตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างความรู้ความร่วมมือนและพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เป็นรอบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ไม่ตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA ซึ่ง ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นว่าการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมินมีการจัดตั้งหรือตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างความรู้ความร่วมมือนและพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เป็นรอบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ <u>กิจกรรม</u> ๑) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๒) งานจ้างผู้ควบคุมงาน และดำเนินงานอื่นๆ ๓) งานออกแบบเพิ่มเติม	ทช.	๒,๗๙๓.๐๐๐	๔๒๐.๘๕๑	ปี ๒๕๖๒ (๒๘๘.๗๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๒๔.๑๑๑) ปี ๒๕๖๔ (๒๘๘.๑๒๔) ปี ๒๕๖๖ (๕๒๐.๘๗๔)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ โดยขณะนี้ ให้อนุมัติในสัญญาเลขที่ ๔๐๐๐๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑,๐๔๐ วัน ทั้งนี้ ได้มีการขยายสัญญาออกไปจำนวน ๑๙๕ วัน ทำให้จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยผลงานปัจจุบัน ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๔ และดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๒๔ ครั้ง จำนวนเงิน ๑,๐๔๐,๗๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าหมื่นห้าร้อย ร้อยละ ๑๔) และการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๓ ๒. งานจ้างผู้ควบคุมงาน และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้ ให้อนุมัติในสัญญาเลขที่ ๔๐๒๐๑๒๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๑๑ เดือน + ๒ ปี) แบ่งเป็น - ระยะที่ ๑ การดำเนินการก่อสร้างระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓ เดือน เดือนละ ๒,๐๐๒,๗๗๕ บาท (เพิ่มระยะเวลากារควบคุมงาน อีก ๔ เดือน วันที่ ๑๔-๑๗) - ระยะที่ ๒ การดำเนินการก่อสร้างระยะเวลาก่อสร้าง ๖ เดือน จำนวนจ้างควบคุมก่อสร้างของงานก่อสร้าง ๒ ปี เดือนละ ๑,๖๕,๙๗๕.๕๐ บาท โดยมีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ ให้เพิ่มระยะเวลากារควบคุมงานก่อสร้าง และขอให้เพิ่มรายละเอียดการจ้างจ้างควบคุมงาน ปัจจุบัน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๖๒,๗๑๒,๒๗๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมงานในงวดที่ ๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ ๓. งานออกแบบเพิ่มเติม แก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้ ให้อนุมัติในสัญญาเลขที่ ๔๐๔๐๑๑๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจำนวน ๗๕ วัน โดยผู้รับจ้างได้จัดส่งงานมาแล้ว และนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ	๗๘.๘๘		✓	๑. อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ อาคาร ๒. ร้อยละความแล้วเสร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างรูปแบบ IT ใหม่ ซึ่งกระทบกับงานระบบอาคาร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้จำนวนแรงงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้รับจ้างไม่สามารถนำแรงงานเข้ามาเพิ่มได้ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	
๑	โครงการสายใยชุมชน (เครือข่ายองค์กรภาคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	บป.	๘๗.๕๐๐	๘๗.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อปรับโครงสร้างกิจกรรมหลักให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลโครงการสายใยชุมชน (เครือข่ายองค์กรภาคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูงต่อไป	๗๐.๐๐	✓		๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ ครัวเรือน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	-	
๑	โครงการออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมสถานีรถไฟท่าศูนย์ราชการนนทบุรีของการรถไฟเพื่อเชื่อมส่วนต่อแห่งประเทศไทยเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	ทช.	๑.๒๐๐	๑.๒๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟท่าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓				อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการในการดำเนินการโครงการ	๐.๐๐	✓		๑. แบบก่อสร้าง จำนวน ๑ แบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนเจริญวัฒนะ	ทช.	๑๔.๒๖๕	๑๔.๒๖๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารรายการประกอบแบบสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนเจริญวัฒนะ		✓				อยู่ระหว่างขออนุมัติและสั่งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคาผลงาน	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ๒) งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร ๓) งานจ้างผู้ควบคุมงานและดำเนินการอื่น ๆ	ทช.	๕๘๒.๗๖๖	๑๔๕.๖๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๔๗๗.๐๙๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและระบบประกอบอาคารของสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart building)		✓				อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการในการดำเนินการโครงการ และตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคารอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินทองง ติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับ สำนักงาน กสทช.	ตบ.	๑๐.๗๖๗	๗.๘๖๕	ปี ๒๕๖๔ (๓.๙๐๒)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการเงินทองง ระบบการติดตามการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยติดกับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ ERP ของสำนักงาน กสทช.			✓			บริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอการออกแบบนำจอ การเบิกจ่ายเงินทองง การติดตามรักษาพยาบาล เพื่อสรุปและพร้อมเป็นหน่วยงานการให้บริการระบบเงินทองง การติดตามรักษาพยาบาลของสำนักงาน กสทช.	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบเบิกจ่ายเงินทองง ติดตามการจ่ายเงินค่ารักษา จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๑	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชนและศูนย์บริการลูกค้าส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	ตบ.	๑๕.๑๑๖	๑๐.๗๑๑	ปี ๒๕๖๔ (๔.๔๐๕)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน และศูนย์บริการลูกค้าส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. โดยเสนอเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ โดยครอบคลุมการกิจหลัก ๖ ด้าน และให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนและศูนย์บริการลูกค้าส่วน (NBTC Service Portal ของสำนักงาน กสทช.) ตามผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริการ (Service)	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ และ/หรือ Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด				
๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	ศบ.	๑๙.๑๖๖	๑๒.๐๑๓	ปี ๒๕๖๔ (๕.๑๔๘)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น รองรับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) รวมถึงระบบรับ - ส่งเอกสาร ติดตามงานเอกสาร สำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานภายนอกผู้ประกอบการ	๔๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕	-		
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับปฏิบัติงานภายใน กสทช. (NBTC Employee Portal)	ศบ.	๑๔.๙๖๔	๔.๔๓๐	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๓๖๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ๒. สำนักงาน กสทช. มีระบบ Employee Portal ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี Low-Code เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงการทำงานจากระบบต่างๆ ในสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบรวมการทำงานจากรูปแบบเดิมให้เป็นไปรวมกันประยุกต์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยสามารถเข้าถึงจากระบบสารสนเทศสำนักงาน กสทช. ได้จากจุดเดียว ๓. เพื่อมีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วยตนเอง (Citizen Developer) ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ที่ยั่งยืนในอนาคต		✓				อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	ศบ.	๒๐.๐๐๐	๑๑.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๙.๐๐๐)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) สำหรับสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งแยกจัดกับระบบระบบข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อบูรณาการ Artificial Intelligence (AI) และ Robotic Process Automatic (RPA) มาใช้ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ให้สามารถสืบค้นและนำมาใช้ร่วมกันได้ ๓. เพื่อบูรณาการ Automatic มาช่วยลดขั้นตอนในการจัดการการนำเสนองข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแยกจัดกับระบบระบบข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการเป็นสำนักงานดิจิทัล			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานความต้องการในการสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานภายในของสำนักงาน กสทช. รายงานแนวทางการจัดทำ Data Cleansing ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงต่อได้ เอกสารการออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมด แบ่งงานแนวคิดในการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) และระบบต้นแบบ (Prototype) รวมถึงการออกแบบ User Interface ให้ใช้งานง่ายและมีมิตรกับผู้ใช้	๔๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	วช.	๙.๕๐๐	๑.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๑.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๑.๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. โดยมีกระบวนการในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล		✓				อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ทุน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการศึกษาวิจัยอันยาวนานปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	วช.	๐.๕๕๐	๐.๕๕๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. จัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไปพัฒนาระบบงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			✓			ได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่มีมติรับเลือกผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย และเลขานุการ กสทช. ได้ลงนามในสัญญาการปฏิบัติงานวิจัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ	๑๕.๐๐	✓		๑. จำนวนผลการศึกษาวิจัยอันยาวนานปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการป้องกันการใช้เงินผิดกฎหมาย สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	นบ.	๑๙.๘๒๙	๖.๐๐๐	ปี ๒๕๖๓ (๒.๘๒๙) ปี ๒๕๖๔ (๔.๖๐๑) ปี ๒๕๖๖ (๔.๑๙๗)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการฉ้อโกงเงิน สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง			✓			คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจรับงานครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับงานประจำปีตรวจรายเดือน	๔๕.๐๐	✓		๑. ร้อยละของการป้องกันระบบจากการใช้เงินผิดกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบบริหารการปฏิบัติงานของ ระบบการติดตามรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	นบ.	๒๔.๙๖๖	๙.๑๕๕	ปี ๒๕๖๓ (๑๑.๑๖๖) ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๔๕๕)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ERP ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตรงเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการบริหารทรัพยากรภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวในการกรีกข้อมูลรวมรายการรับและโอนข้อมูลและจัดระเบียบระบบให้มีความพร้อมในการจัดการข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน การเข้าใช้งานระบบที่สะดวกต่างๆ ได้			✓			คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจรับงานครั้งที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว	๙๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละความถูกต้องของรายงานตามแบบฟอร์มภาคีตามที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ผู้ปฏิบัติงานมีข้อสงสัย ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งขอส่งมอบงานครั้งที่ ๔ สำคัญ เนื่องจากได้พบปัญหาในขั้นตอน Re-Interface Billing ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องก่อน		
๑	โครงการจ้างศึกษาและพัฒนากระบวนการ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	นบ.	๔.๐๖๕	๔.๐๑๓	ปี ๒๕๖๔ (๔.๐๑๓)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินช่องว่างสำนักงาน กสทช. ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒				✓		ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนผลศึกษาข้อมูล Personal Data Protection Act: PDPA Compliance จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงาน กสทช. จำนวน ๙ รายการ	นบ.	๑๓.๘๒๔	๑๓.๘๒๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน กสทช. และเครือข่าย (WiFi) และเครือข่ายตรวจสอบจากปรากฏการณ์ไฟฟ้า		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและรายการค่าจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (นย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๓๐/๖๔๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนทรัพย์สินไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ จำนวน ๑๑ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	นบ.	๔.๔๓๑	๔.๔๓๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช.		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและรายการค่าจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (นย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๓๐/๖๔๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าถึงงานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	นบ.	๑๒.๒๓๖	๒๒.๔๔๔	ปี ๒๕๖๖ (๑๑.๙๔๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าถึงงานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) สำหรับเข้าถึงจากระบบภายในของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถเข้าถึงจากระบบผ่านการใช้งาน log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบยืนยันตัวตน ๒ ชั้น ด้วยตัวเลข หรือ QR-Code (Username - Password และ OTP/QR Code Scan) โดยไม่รับทราบความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มากเกินไป		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและรายการค่าจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (นย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๓๐/๖๔๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑.จำนวนระบบบริหารจัดการการเข้าถึงงานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	นบ.	๑๐.๒๒๐	๑๐.๒๒๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่แบ่งรวมศูนย์ และเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในการรวมในการสนับสนุนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและรายการค่าจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (นย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๓๐/๖๔๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ พร้อมอาคารประกอบ	ภ.บ.๒	๖๔.๐๒๙	๒๐.๙๐๔	ปี ๒๕๖๖ (๔.๔.๑๑๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้เป็นศูนย์บริหารงานในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถรองรับหน่วยงานภายในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ		✓				อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนอาคารที่พักสำหรับสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ จำนวน ๑ หลัง ๒. จำนวนอาคารร้านค้า จำนวน ๕ หลัง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๑ รายการ	ภ.บ.๒	๙.๐๕๔	๙.๐๕๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ สำหรับเป็นสถานที่ประชุม อบรมและสัมมนาที่จัดร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก และปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสม		✓				อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนคอมพิวเตอร์โครงการฯ จำนวน ๑ รายการ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด				
๑	โครงการบูรณาการรวบรวมรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ภ.๒	๖.๒๑๒	๔.๖๔๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๑๗๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อบูรณาการรวบรวมรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีความปลอดภัยด้วยทรัพย์สินของสำนักงาน ทนทาน ตลอดจนประชาชนที่ใช้บริการ		✓				อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครขอรับ TOR	๑.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕			
๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.ภ.๓	๕๔.๖๐๐	๑๐.๒๑๐	ปี ๒๕๖๓ (๑๔.๔๐๐) ปี ๒๕๖๔ (๒๕.๔๑๐)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๕	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ให้มีสถานที่สำหรับปฏิบัติงานของพนักงาน กสทช. รองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช.ภาค ๓			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีการขอพิจารณาอนุมัติวันที่ ๒๒ ของ เมทรีสัญญา จำกัดงานเมื่อจากปรับปรุงรูปแบบรายการและปริมาณงาน - เงินเดิมสัญญา ในส่วนของงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงลักษณะใหม่ และแบบรูปราชการปริมาณงาน - เงินเดิมสัญญา ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอทดแทนและรวมพื้นที่ขยายระยะเวลาจนก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย รศท. (ภ.ก.) ได้ลงนามอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกที่ สทช ๒๑๐๔/๖๓๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ซึ่งผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อ สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในสัปดาห์ปลาย ๒๕๖๖ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานผลการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ สทช ๒๒๐๔/๑๓๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) และ สทช ๒๒๐๔/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (งวดที่ ๔) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ	๒๕.๐๐		✓	๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาแบบที่แม่เหล็กต้องดำเนินการปรับแบบรูปราชการ และขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป โดยพยายามเร่งรัดการดำเนินการและการประสานงานของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นล่าช้าให้น้อยที่สุด		
๑	โครงการก่อสร้างมูลนิธิอาบีดีย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน กสทช. เขต ๑๔	ภ.ภ.๓	๑๐.๕๐๐	๒๐.๗๕๐	ปี ๒๕๖๖ (๙.๗๖๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้มูลนิธิอาบีดีย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ มีความสวยงาม สะอาดปลอดภัยด้วยชีวิตและทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔		✓				ได้ดำเนินการร่างของของงานโครงการก่อสร้างมูลนิธิอาบีดีย์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบสำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานก่อสร้างของของงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๔.๔/๑๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติของของงานโครงการฯ ต่อ สทช. ตามบันทึกที่ สทช ๒๒๐๔.๔/๑๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติของของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างมูลนิธิอาบีดีย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ โดยคาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๕	๑ ๐๐	✓		๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารสำนักงาน มีความครบถ้วนพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติที่ประชุมเรื่องการปรับแผนงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างมูลนิธิอาบีดีย์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ โดยปรับแผนงบประมาณจากปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) ไปผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องการใช้งานอาคารสำนักงานและบ้านพัก ของสำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ ที่ดำเนินการมาก่อนเพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี ๒๕๖๔ จึงจำเป็นต้องขอปรับแผนเป็นผูกพันงบประมาณข้ามปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖	
๑	โครงการปรับปรุงมูลนิธิอาบีดีย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	ภ.ภ.๔	๑๒.๔๐๐	๕.๑๒๔	ปี ๒๕๖๔ (๗.๒๗๔)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อให้มูลนิธิอาบีดีย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ มีความสวยงาม สะอาดปลอดภัยด้วยชีวิตและทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๔			✓			อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา ๑๓ท่านสำเร็จ จากเดิมกำหนดความยาวเสาเข็มไว้ ๑๒ เมตร เป็น ๑๐ เมตร ตามผลการทดสอบเจาะสำนักงานโยธาฯ ทำให้องค์ไม่มีกำลังมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งตามกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาได้เกินวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้	๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารสำนักงาน มีความครบถ้วนพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากมีการปรับแก้ไขสัญญา ๑๓ท่านสำเร็จ จากเดิมกำหนดความยาวเสาเข็มไว้ ๑๒ เมตร เป็น ๑๐ เมตร ตามผลการทดสอบจากสำนักงานโยธาฯ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้		
๒	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	ภ.ภ.	๒๑๔.๕๐๐	๒๑๔.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขึ้นเดือนแผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔.๖๐	✓		-			
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๑๔๑.๖๗๕	๑๓๓.๖๗๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขึ้นเดือนแผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑.๔๕	✓		-			
๒	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๕๑๒.๕๑๕	๕๑๒.๕๑๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขึ้นเดือนแผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑.๑๗	✓		-			
๒	งานสนับสนุนการบริหารคลื่นความถี่ <u>กิจกรรม</u> ๑. การจัดทำประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ ทรัพยากรประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz ๒. การจัดทำประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นกรณีทั่วไป	ศท.	๑.๔๗๕	๑.๔๗๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	สนับสนุนการกีจัดการบริหารคลื่นความถี่ เพื่อปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ ทรัพยากรประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz เพื่อปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นกรณีทั่วไป รวมถึงจัดทำประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการให้บริการบริหารคลื่นความถี่ ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมหารือแนวทางการจัดทำประกาศฯ ร่วมกับสำนักงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ โดยได้ดำเนินการร่างเอกสารวางราฯ เพื่อเตรียมเสนอ กสทช. ชุดใหม่ ๒. ได้ดำเนินการเสนอ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นกรณีทั่วไปต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดทำประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 6 GHz และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. สน๑๑๑ กสทช. ชุดใหม่ศึกษาฯ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างตีประชุมหรือแนวทางการจัดทำประกาศฯ ร่วมกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและปรับปรุงร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมและร่างเอกสารวางราฯ เพื่อเตรียมเสนอ กสทช. ชุดใหม่ต่อไป	๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแผน กูร ระยะสั้น แนวทางฯ จำนวน ๒ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๒	งานสนับสนุนการให้บริการดาวเทียม	ศท.	๐.๕๑๑	๐.๕๑๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	สนับสนุนการกีจัดการดาวเทียมพิธีสาร การดำเนินการตามแบบบริหารสิทธิในการเข้าถึงใช้โคจรทางเดิน การใช้อุปกรณ์ดาวเทียมต่างชาติ การพิจารณาอนุญาตติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการประสานงานคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการให้บริการดาวเทียมและร่วมมือเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด	๒๕.๐๐	✓		๑. จำนวนแผน กูร ระยะสั้น แนวทางฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในภาคและแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย	ศท.	๔.๕๖๕	๒.๒๔๑	ปี ๒๕๖๔ (๒.๒๔๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้มรูปแบบการให้บริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ในภาค แนวโน้มขยายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในภาค ประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ของการให้บริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ที่เป็นส่วนอุตสาหกรรมเชื่อมโยงและดาวเทียมต่างชาติ รวมทั้งประเมินนโยบายการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดาวเทียม เพื่อให้บริการในประเทศและจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย		✓			ได้ดำเนินการตามแผนงานของโครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในภาคและแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย และดำเนินการจัดประชุมเชิงวิชาการ ทิศทาง รูปแบบบริการ และการกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เอกสารกลุ่ม และสรุปผลการสัมมนาเชิงลึกและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับเงินงวดที่ ๑ ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในปัจจุบันและอนาคต สรุปผลการศึกษาคณะทโมอี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในภาค แนวโน้มขยาย การอนุญาตและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม (รวมการมีศึกษาของแต่ละประเทศ ๖ ประเทศ และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย) และรายงานการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ในลักษณะเอกสารลิพิมพ์	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-			
๒	โครงการรวบรวมตรวจสอบสิทธิกฎหมายจากการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค	นบ.	๑๔.๕๑๐	๙.๔๐๕	ปี ๒๕๖๒ (๑๑.๐๐๒) ปี ๒๕๖๓ (๑๔.๐๐๔) ปี ๒๕๖๔ (๒๔.๔๙๑)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๕	เพื่อตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิดความผิดร่วมกัน		✓				คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ (งวดงานที่ ๑๑) งวดเงินที่ ๑๐ เรียบร้อยแล้ว	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบสิทธิกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ จำนวน ๓ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๒	โครงการจัดการตรวจสอบและหาพิพาทวิทยุ จำนวน ๒๖ คัน	ภ.ภ.	๒๒๖.๖๔๕	๑๒๔.๔๑๕	ปี ๒๕๖๔ (๑๑๔.๔๑๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดการตรวจสอบและหาพิพาทวิทยุสำหรับการใช้งานประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในการตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งการแพร่คลื่นความถี่วิทยุตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลการตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุสำหรับการเฝ้าระวังการตรวจสอบ การค้นหาแหล่งสถานที่แพร่คลื่นการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาหาใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบูรณาการการบริหารคลื่นความถี่ในการรบกวนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		✓			อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในการส่งมอบฯ จำนวน ๑๐ คัน ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ในการส่งมอบฯ ๑๖ คัน ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนตรวจสอบและหาพิพาทวิทยุฯ จำนวน ๒๖ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-			

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มุ่งเน้น (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๒	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดความถี่วิทยุชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสลายฮิลล์ ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กท.	๑๔.๒๕๒	๑๒.๑๑๕	ปี ๒๕๖๔ (๒.๑๑๗)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจวัดความถี่วิทยุ Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสลายฮิลล์ ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบความถี่ของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในภาคสนามได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน				✓		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ในการส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดความถี่วิทยุ Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสลายฮิลล์ ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งมอบงานครั้งที่ ๒ (รวมชุดท้าย) ส่งมอบเครื่องมือฯ ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	๒๕.๐๐	✓		๑. จำนวนชุดที่โครงการ จำนวน ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กท.	๒๔.๐๐๐	๒๑.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสถานีงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน				✓		อยู่ระหว่างเตรียมการโดยมีมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ แยก รสทช. (กท.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งส่งร่างขอบเขตของงาน เพื่อนำเข้าคณะกรรมการประเมินผลและทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสท. ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนชุดที่โครงการ จำนวน ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ ซึ่ง กท. จะดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ แยก รสทช. (กท.) เพื่อเห็นชอบ พร้อมทั้งส่งร่างขอบเขตของงาน เพื่อนำเข้าคณะกรรมการประเมินผลและทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสท. ต่อไป)
๒	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับความถี่วิทยุแบบสลายฮิลล์ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz จำนวน ๒๕ ชุด	กท.	๔๕.๐๒๐	๓๖.๐๐๔	ปี ๒๕๖๔ (๙.๐๑๖)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับความถี่วิทยุแบบสลายฮิลล์ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้นิติความถี่วิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียง 30 kHz – 26.5 GHz และการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น				✓		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ในการส่งมอบชุดสายอากาศฯ จำนวนอย่างน้อย ๕ ชุด ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งมอบงานครั้งที่ ๒ (รวมชุดท้าย) ส่งมอบชุดสายอากาศฯ ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	๒๕.๐๐	✓		๑. จำนวนชุดที่โครงการ จำนวน ๒๕ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๒	โครงการจัดทำและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	กท.	๔.๗๒๕	๗.๕๘๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๑๑๗)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บ บูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่วิทยุระยะไกลและการบำรุงรักษาเครื่องมือ สถานีตรวจสอบ สามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อลดขนาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยมีมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๕๐๔,๔๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานเสนอคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ตามบันทึกที่ สทช ๒๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วโดยคณะทำงานกลั่นกรองฯ มีความเห็นว่าให้ปรับขอบเขตงานฯ จากเดิมเป็นการจ้างทั่วไปเป็นวิธีการซื้อ เนื่องจากมูลค่าของครุภัณฑ์มากกว่ามูลค่าการพัฒนา และขอปรับระยะเวลาการลงนามในสัญญาจากเดิมสิบหกเดือน เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสนอ รสทช. (กท.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๕๘,๗๐๐ บาท
๒	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบภูมิทัศน์สัญญาณของการขนส่งระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสท.	กท.	๙.๑๒๕	๑.๖๗๐	ปี ๒๕๖๖ (๕.๕๐๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาการทำงาน ปัญหาการรบกวน ระบบภูมิทัศน์สัญญาณของการขนส่งระบบรางที่ไม่สอดคล้องกับประเทศ การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการรบกวน และจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์และอุปกรณ์ตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นเพื่อใช้กับข้อมูล ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทในการกำกับดูแลการตรวจสอบการแพร่คลื่นเพื่อป้องกันผลกระทบภูมิทัศน์ต่อระบบภูมิทัศน์สัญญาณของการขนส่งระบบราง				✓		อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยมีมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๕๐๔,๔๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจากเดิมเป็นการจ้างทั่วไปเป็นวิธีการซื้อ โดยวิธีประมูลแบบเปิดตามความเห็นของคณะทำงานกลั่นกรองฯ และปรับระยะเวลาในการลงนามในสัญญาจากเดิมเดิมสิบหกเดือนเป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แยก รสทช. (กท.) เพื่อเห็นชอบต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๕๐๔,๔๐๐ บาท
๒	โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ภูมิทัศน์เคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	กท.	๑๕.๐๐๐	๑๒.๗๕๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๒๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดำเนินการออกปฏิบัติงานเคลื่อนที่ และใช้ภารกิจการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีระดับความปลอดภัยสูง ส่วนภูมิภาคเพื่อภารกิจประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานเคลื่อนที่				✓		อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยมีมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามบันทึกที่ สทช ๒๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรถสำหรับใช้ในการออกปฏิบัติงานเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยให้ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	กท.	๙.๔๖๒	๔.๒๕๔	ปี ๒๕๖๖ (๕.๒๐๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ฯ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	กท.	๙.๕๐๒	๔.๒๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๕.๒๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาอุปกรณ์การถอดเสียงเพื่อใช้ในระบบต้นแบบ (Prototype) ในการพัฒนาระบบการถอดเสียงและวิเคราะห์การออกอากาศวิทยุกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ และระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบค่าเสียงการกระจายเสียงสาธารณะของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๔ สถานี	กท.๑	๑๐.๔๕๒	๗.๖๗๒	ปี ๒๕๖๔ (๐.๐๐) ปี ๒๕๖๖ (๒๒.๗๕๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประเภท Cellular Technology แบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้งานความถี่ของผู้ประกอบการ ข่ายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้งานประเภท Cellular Technology				✓		ได้ดำเนินการเสนอร่างขอบเขตงานฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสท. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาในภาพรวมประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว และมีความเห็นว่าให้ปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตงานและต่อคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานฯ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นฯ เปรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา ครั้งที่ ๑ ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนชุดที่โครงการ จำนวน ๔ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการจัดทำแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	กท. ๑	๙.๗๗๒	๖.๑๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๔๐๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล และระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุ สำหรับการจัดทำศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ในพื้นที่สำนักงาน กสทช.ภาค ๑ (ต้นแบบ)				✓		ได้ดำเนินการเสนอร่างขอบเขตงานฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสท. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาในภาพรวมประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีความเห็นว่าให้ปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตงานและราคากลางฯ โดยคณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานรวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุฯ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	กท.๔	๙.๙๐๐	๔.๕๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๕.๔๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อติดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสอดแนมคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สายและเฝ้าระวังการรบกวนทางสัญญาณต่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.ภาค ๔				✓		ได้เสนอร่างขอบเขตงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ แล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาขอคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสท.	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นฯ จำนวน ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ป.ส.	๖.๒๔๔	๖.๒๔๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และรองรับการให้บริการการกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปสู่ความเป็นดิจิทัล				✓		ได้จัดทำขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักงานกสท.และบริหารวิทยุขึ้น (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๒๐๗/๕๖๒๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศฯ จำนวน ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแจ้งขึ้นทะเบียนและกิจการที่สำคัญของประเทศไทย	ป.ส.	๗๖.๐๗๔	๑๑.๐๔๔	ปี ๒๕๖๖ (๑๑.๐๔๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแจ้งขึ้นทะเบียนและกิจการที่สำคัญของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแจ้งขึ้นทะเบียนและกิจการที่สำคัญของประเทศไทย ได้อย่างสมบูรณ์และทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4K และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแจ้งขึ้นทะเบียนและกิจการที่สำคัญของประเทศไทย				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๑	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแจ้งขึ้นทะเบียนและกิจการที่สำคัญของประเทศไทย จำนวน ๑ ศูนย์ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มิการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของกรดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๒	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย	สส.	๑๔.๗๒๔	๑๐.๐๒๐๔	ปี ๒๕๖๔ (๔.๒๑๓๔)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการในประเทศไทย เพื่อให้บริการเชิงรุกแบบละเอียดและเจาะลึกด้านธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มรายได้จากการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มและเผยแพร่ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดทำนโยบายในการกำกับดูแลของ กสทช. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง			✓			อยู่ระหว่างเตรียมการตรวจสอบข้อมูลฯ ตรวจสอบงานครั้งที่ ๒ ได้แก่ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งเก็บรักษาได้นับเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ ตัวอย่างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสำรวจผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ ตัวอย่าง ในงวดวันที่ ๑ เพื่อนำมาปรับประยุกต์ในการกำหนดแนวทางกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัล รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) ต่อไป	๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐		
๒	โครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ผส.	๑.๒๒๗	๑.๒๒๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้และคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ มีความเป็นกลาง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพิศุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช. ๒๐๒๔/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	ทส.	๑๒.๒๗๗	๑๒.๒๗๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS) โดยรองรับการยื่นยื่นคำขอผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-BCS) และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS) และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ให้บริการ รวมทั้งสามารถเรียกสืบค้นการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัย			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑๘๐๘ เมอวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีปริมาณการพิสูจน์ทั่วไป (e-bidding) ตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขอบเขตงาน	๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ปส.	๔.๑๗๓	๗.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๑๗๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านกาอนุญาตและการกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งผู้ดูแลเป็นผู้จัดทำ		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพิศุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช. ๒๐๒๔/๕๒๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. ระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาลักษณะในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์โดยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	วส.	๕.๑๐๐	๑.๑๖๕	ปี ๒๕๖๖ (๒.๐๖๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาลักษณะในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความสามารถในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย			✓			คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้รายงานผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักการพิศุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) ดำเนินการเสนอผู้ยื่นคำขอเสนอให้ดำเนินการจ้างต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษามะข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแพร่แปลงสดด้วยวิธี Real-time Monitoring	วส.	๖.๑๑๓	๖.๑๑๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการแพร่แปลงสดด้วยวิธี Real-time Monitoring ด้วยการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดสถานีผู้ทดลองฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการกำกับทางเทคนิคอย่างเป็นระบบและกระบวนการ อดการตรวจหน้าสถานี โดยให้ผู้ดูแลสถานีและสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ได้รับแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ฯ เพื่อทราบเหตุผิดปกติเพื่อนำไปใช้ดูแลให้ทันทั่วทั้ง		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพิศุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช. ๒๐๒๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการการแพร่แปลงสดด้วยวิธี Real-time Monitoring จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)	วส.	๐.๔๒๐	๐.๔๒๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานทางเทคนิคเครื่องส่งแพร่สัญญาณวิทยุ Web Application และ Mobile Application ให้รองรับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็มกำลังต่ำ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามลักษณะทั่วๆด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มกำลังต่ำ		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพิศุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช. ๒๐๒๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Appalcalion Software Development) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง	วส.	๑.๑๑๓	๑.๑๑๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มในสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการเทียบเครื่องมือ (Calibration) เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม (Spectrum Analyzer) และอุปกรณ์				✓		ยกเลิกดำเนินการ	-	-	-	๑. จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มฯ จำนวน ๔ แห่ง ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพิศุของสำนักงาน กสทช. ได้มีความเห็นว่า ร่างขอบเขตของงานมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนขอเนื้อหา เพราะจากเดิมที่คาดหวังการณไว้ว่าจะมีการปรับลดกำลังส่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ทำให้ต้องมีการเสริมความถี่อมในการทดสอบมาตรฐาน แต่ภายหลังมติ กสทช. ไม่ปรับลดกำลังส่ง จึงทำให้ต้องปรับลดเนื้อหาบางส่วน และทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนไป ดังนั้น สำนักงานพิจารณาแล้วจึงเห็นควรจำเป็นต้องยกเลิกโครงการเพราะวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง	ร้อยละงบประมาณ เนื่องจากจำเป็นต้องยกเลิกโครงการเพราะวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีอยู่ก่อน (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๒	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแม่ทางเพื่อฐานข้อมูลแผนที่โครงการสื่อสาร	วท.	๔.๑๘๑๑	๔.๔๑๒๒	ปี ๒๕๖๔ (๔.๔๑๒๒)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมโครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแม่ทางที่มีอยู่เดิม ให้สามารถฐานข้อมูลแผนที่โครงการสื่อสาร : การทศสายสื่อสาร เพื่อใช้สำนักงาน กสทช. สามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทศสายสื่อสารมาใช้ในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของการขยายโครงการสื่อสารของบริบท			✓			อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจจัดอยู่ในงานจ้างโครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแม่ทาง เพื่อฐานข้อมูลแผนที่โครงการทศสายสื่อสาร วัสดุที่ ๒ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบและ/หรือ Web Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แบบพิเศษ (ปีที่ ๑)	วท.	๔.๔๘๓๓	๑.๑๖๖๖	ปี ๒๕๖๖ (๔.๔๘๓๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวเรื่องกำหนดนโยบายแผนและมาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับทราบและเข้าใจเพื่อเตรียมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาบริการโทรคมนาคมของประเทศอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีองค์จริงที่ปรากฏ		✓				อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับจัดอยู่ในงานจ้างที่ปรึกษา เสนอข้อเสนองานจ้างลงนาม	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แบบพิเศษ (ปีที่ ๑) จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วท.	๒๐.๔๑๑๑	๖.๑๔๑๑	ปี ๒๕๖๖ (๑๔.๑๑๑๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางในพื้นที่เพื่อจัดทำเส้นทางการมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดินหรือจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำข้อมูลที่ได้จากระบบสื่อสารสำรวจระบบท่อส่งน้ำงาน กสทช. เพื่อทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทศสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		✓				อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และขอความเห็นจากสำนักเทคนิคสารสนเทศ (นท.) เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อชี้หรือจ้างโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบจัดเก็บสารสนเทศภูมิศาสตร์และ Application ๑ จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	การจัดทำขอบเขตของงานมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกหลายประการ การดำเนินการจึงต้องมีความรอบคอบและครบถ้วน รวมถึงไม่ขัดแย้งกับกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน/วัตถุประสงค์มากที่สุด	
๒	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแม่ข่ายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe)	วท.	๔.๖๐๑๑	๒.๐๑๑๑	ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๑๑๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแม่ข่ายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe) ให้สามารถรับส่งคำร้องของประชาชนไปยังผู้ประกอบกิจการได้โดยผ่านระบบบริหารจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และตอบกลับการแม่ข่ายระบบฯ ให้ผู้ร้องรับทราบผลการดำเนินการโดยไม่ล่าช้ารองรับนโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานในสังกัดสารสนเทศ (นท.) สำนักบริหารข้อมูลกลาง (นท.) และ สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล (ตย.) เพื่อขอความเห็นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชี้ข้อหรือจ้างโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแม่ข่ายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe)	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบบริหารจัดการแม่ข่ายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากการจัดทำขอบเขตของงานมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการพิจารณา รวมถึงคณะกรรมการจัดตั้งจึงต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องจากหลายสำนัก เพื่อให้ผลการดำเนินการซึ่งจ้างมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	
๒	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	ศท.	๑๑.๑๑๑๑	๔.๖๑๑๑	ปี ๒๕๖๖ (๑๑.๑๑๑๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้การตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และมีระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงานและในระดับสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานและสถานการณ์ปัจจุบัน		✓				ได้รับอนุมัติของเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอร่างรายละเอียดงานเพื่อพิจารณาอนุมัติจากทางงานขึ้นตอนทางที่สุดต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๒	โครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันสื่อของชาติภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕	ศท.	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกของชาติ และสามารถนำไปใช้ เพื่อศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงข้อมูลที่ดีที่สุด เหมาะสม		✓				อยู่ระหว่างลงนามในรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจ้างจัดทำโครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันสื่อของชาติ และโครงการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทางสื่อภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการผลิตเนื้อหา จำนวน ๑ งาน ๒. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน ๒ กิจกรรม ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๒	โครงการการจัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	ศท.๑	๔.๔๔๔๐	๑.๑๑๑๒	ปี ๒๕๖๖ (๓.๕๔๔๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้บริการวิทยุคมนาคมเพิ่มเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบออนไลน์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการของหน่วยงาน ให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากจุดให้บริการเดียว โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)		✓				อยู่ระหว่างกระบวนการขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างพิจารณาต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ศท.	๕.๑๑๐๐	๒.๑๑๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๖.๑๑๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของสำนัก จท. โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ ของสำนักที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงาน และในระดับสำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานและกำกับดูแลระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง		✓				ได้จัดทำขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วเสร็จ โดย รศทช. (ทค.) ได้อนุมัติขอบเขตงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้จัดทำราคากลางเสนอ รศทช. (ทค.) ให้ทราบเห็นชอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รศทช. (ทค.) เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างโครงการฯ และนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งอนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาค่าจ้างโครงการฯ และตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วโดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดียนับจาก ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๒	โครงการจัดทำฐานฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	วท.	๑๐.๐๐๐	๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๓.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการ และปรับปรุงฐานข้อมูลการกำกับดูแลเพื่อจัดทำรายงานสถิติกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ตั้งแต่การให้บริการส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาถึงกรอบร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลสายงานกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มิการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	งานการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	ส.บ.	๒๓๐.๐๖๖	๒๓๐.๐๖๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการถือกิจการที่มีเสียงและสนับสนุนการดำเนินงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ (๑) สนับสนุนกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (๒) สนับสนุนการจัดงานออกงานคณะกรรมาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ สภาอุตสาหกรรมไทย ๒. ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการแข่งขันประกวดนวัตกรรมดี บำเพ็ญประโยชน์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ด้านการแพทย์สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ จุฬ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชเพื่อประชาชน (จุฬที่ ๒) โดยได้สนับสนุนเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - บาท เว้นร้อยแล้ว	๑๔.๗๗	✓		๑.จำนวนแผนงานสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ๒. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	งานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เชิงสื่อสารสาธารณะในการกิจกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ <u>กิจกรรม</u> ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร ๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔) การสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	ส.บ.	๑๐๔.๒๗๕	๑๐๔.๒๗๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการกิจกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร แลเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการกิจกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนตามภารกิจ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	๗๒.๔๑	✓		๑. จำนวนแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการยกระดับขีดความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนา <u>กิจกรรม</u> ๑. การจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆจากกองทุนวิจัย และพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ๒. ติดตามผลของการนำผลงานการให้ทุนไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายวิชาการเชิงการพัฒนาสังคมชุมชน และเชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ๓. การดำเนินงานด้านอื่นๆตามกฎกระทรวงคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน ๗ คณะ	ท.บ.	๑๔๓.๗๗๗	๑๔๓.๗๗๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการบริหารและจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามที่กฎหมายกำหนด			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการดำเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://infopublic.go.th/Laws เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ดำเนินการฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะและคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ๗ คณะ เป็นประจำชุดเดือน มีนาคม (๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯไตรมาส ๑ ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด (๒) คณะกรรมการกำกับกฏโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่าย จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (จุฬที่ ๑) ไตรมาส ๑ ได้มีการประชุมจำนวน ๗ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด (๓) คณะกรรมการกำกับกฏโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (จุฬที่ ๒) ไตรมาสที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมแล้ว จำนวน ๖ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด (๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ไตรมาสที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด (๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ไตรมาสที่ ๑ ได้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (๖) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ไตรมาสที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด (๗) คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ไตรมาสที่ ๑ ได้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา	๕๑.๖๗	✓		๑. จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	ส.ย.	๑๓.๒๒๗	๑๓.๒๒๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม			✓			ได้ดำเนินการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๔ ประชุม และดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศจำนวน ๑ การประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วม จำนวน ๔๗ ครั้ง ๒. จำนวนเอกสารข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. ที่เสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๑ เรื่อง ๓. จำนวนการเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ครั้ง ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้บางการประชุมต้องเลื่อนหรือยกเลิกการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ และรูปแบบ Hybrid	
๑	โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	ส.ย.	๒๐.๕๕๕	๒๐.๕๕๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU โดยดำเนินกลยุทธการหาเสียง ขอสื่อ และสื่ออย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาบริหารถาวรหนึ่ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนา			✓			ได้ดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารว่างให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมระดับชาติผู้แทนทั่วโลก ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ (WTS-A-20) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสภาบริหาร ค.ศ.๒๐๒๒ (2022 Session of Council) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมถึงดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับรองอภิธรรมาชุดประจำปีประเทศไทยและ/หรือผู้แทนต่างประเทศระดับสูง ภูมิภาค A (Region A: Americas) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ กรุงเทพฯ โดยคณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองอภิธรรมาชุดประจำปีประเทศไทยและ/หรือผู้แทนต่างประเทศระดับสูง ครั้งที่ ๒ - ๔ ในกรุงเทพฯ และการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองอาหารว่าง ในระหว่างการประชุม WTDC ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุง Kigali ประเทศรวันดา และอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเดิม ค.ศ. ๒๐๒๒ (PP-22) ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี	๓๐.๐๐	✓		๑. ผลการเลือกตั้ง (Votex) ๑ ใน ๑๑ ประเทศ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	ท.บ.	๑.๑๗๕	๑.๑๗๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบงานการจัดการตามสัญญาการให้ทุนวิจัยและพัฒนาฯ และรองรับการบันทึกข้อมูลการขอทุนฯ จากช่องทางอื่นๆ และข้อมูลงบประมาณให้เป็นไปที่ทันฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการทยอยเปิดระบบของงานและรายการแจ้งโครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบจัดการโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการจ้างตรวจสอบใบความเห็นชอบผลประโยชน์ทับซ้อนของระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	น.บ.	๒.๔๕๕	๐.๔๗๕	ปี ๒๕๖๔ (๒.๑๑๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อประเมินหาความเสี่ยงที่เิดจากข้อไม่ไว้ที่นักพัฒนาระบบสารสนเทศ และหาข้อแก้ไขการเฝ้าระวังในการจะเข้าใช้เส้นเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช.			✓			คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานจนจบที่ (วันที่ ๑) ราวสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว	๓๐.๐๐	✓		๑. จำนวนผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	นบ.	๒๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้กับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เท่าที่เกินเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงตระหนักการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มขึ้น และมีจำนวนบุคลากรใช้งานเพียงพอรองรับความต้องการ		✓				ได้จัดทำของขงงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สข ๒๐๑๐/๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	นบ.	๔.๑๙๖	๔.๔๙๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ และจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องพร้อมสำหรับสร้างรายงานเพิ่มเติม ให้สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแบบรวมศูนย์ โดยมีเครื่องมือเพื่อเข้าถึงรายงาน ให้สามารถช่วยและแสดงผลในลักษณะของ Data Visualization ในมุมมองภาพรวมของข้อมูลตามภารกิจ (Generalization) และข้อมูลเชิงลึกในแต่ละมิติที่ต้องการวิเคราะห์ และช่วยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลสำนักงาน กสทช .		✓				ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของเนตของงานและราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ตามบันทึกที่ สข ๒๐๐๘/๑๓๙๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของเนตของงานและราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง ตามคำสั่ง สำนักงาน กสทช. ที่ ๑๗๓๐.๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำของเนตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	นบ.	๑๗.๕๑๐	๖.๔๑๒	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๑๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้บริการการติดต่อสื่อสารของประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกหลากหลายช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni-channel) ผ่านระบบของศูนย์ Call Center ๑๒๐๐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในด้านการค้นหาข้อมูล การตอบสนทน การติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีของประชาชน (Customer Experience)		✓				ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของเนตของงานและราคากลางโครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center ตามบันทึกที่ สข. ๒๐๐๘/๑๕๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของเนตของงานและราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอร่างของเนตงานต่อคณะกรรมการร่างร่างของเนตของงาน เพื่อพิจารณาต่อไปตามบันทึกที่ สข. ๒๐๐๘/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการเสริมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	นบ.	๑๐.๕๖๙	๕.๘๑๙	ปี ๒๕๖๖ (๔.๗๖๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งยกระดับให้มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแผนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)		✓				ได้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของเนตของงานและราคากลาง ตามบันทึกที่ สข ๒๐๐๘/๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดย รสท. (ก.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำของเนตของงานและราคากลาง ตามคำสั่ง สำนักงาน กสทช. ที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดย บบ. ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาถึงกรลงโครงการ IT และ นบ. ได้ผ่านเรื่องเข้าคณะกรรมการร่างของเนตของงานและราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการร่างของเนตของงานในการจัดทำที่สุดของสำนักงาน กสทช. รับเรื่องเข้าที่ประชุมและเชิญชี้แจงของเนตของงานแล้ว และให้ปรับแก้ไขของเนตของงานดังกล่าว และต่อคณะกรรมการจัดทำของเนตงานได้ปรับแก้ร่างของเนตงานตามความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมและทำงานกลับมาพิจารณา เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ สข ๒๐๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ	นบ.	๑๘.๕๐๐	๑๘.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์		✓				ได้จัดทำของขงงานและราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ขบ.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป ตามบันทึกที่ สข ๒๐๐๐/๔๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐	๑๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และแพคเกจข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถือโอกาสให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงหรือนำเอารายการข่าวในพระราชสำนักมาเผยแพร่ได้อย่างเต็มกั้น			✓			อยู่ระหว่างการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ข้อเสนอของโครงการ	๕๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๒. จำนวนการถ่ายทอดสดงานราชพิธีที่แพร่ภาพรวมเฉลี่ยกิจฯ จำนวน ๕ งาน ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐		
๑	โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขึ้นกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒	ปส.	๑๗.๕๐๐	๑๗.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศฯ และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ในประเทศและผ่านการบริหารโทรทัศน์เป็นการทำงานไป หรือจัดการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการโดยองค์วิทยุคมนาคมไปประเทศไทย		✓				อยู่ระหว่างขงงานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)	๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามวยชิงแชมป์ ๒๐๒๒ ได้อย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่อยู่อาศัยด้านการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับบริการส่งมอบบริการอย่างทั่วถึง	ขส.	๑๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ตามที่ศึกษาต่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกโทรทัศน์ภาคพื้นดิน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดจัดดำเนินการเข้าถึงบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่เป็นที่เป้าหมาย		✓				อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการสำรวจตามพื้นที่อยู่อาศัยการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเชื่อมโยงทางสังคมของประเทศไทย "	ขส.	๔.๑๙๖	๔.๔๙๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ และสื่อกลางของเครือข่ายทางสังคม ที่มีการเคลื่อนไหวในสื่อสังคมยุคใหม่ในประเทศไทย และสำรวจ ลักษณะ การเคลื่อนไหวทางสังคม ในสื่อสังคมยุคใหม่ในประเทศไทย ๒. เพื่อศึกษาและออกแบบเนื้อหาต้น สื่อบริบทยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้ของชาติโดยอนุญาตของสำนักงาน กสทช. และกลุ่มผู้ประกอบการสื่อใหม่ ๓. เพื่อจัดทำหลักสูตรด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม" ที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้ของชาติโดยอนุญาตของสำนักงาน กสทช. และกลุ่มผู้ประกอบการสื่อใหม่สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในต่อไป			✓			ได้ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๑๘๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกระบวนการดำเนินงานในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทย" ตามของเนตงาน	๒๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๓	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและออกอากาศทางโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	บส.	๑๑๐.๐๐๐	๖๕.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๔๑.๓๓๘) ปี๒๕๖๖ (๒๓.๖๖๖)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค เพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์		✓				อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นธนาคารจัดทำขอบเขตของงานเพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานขึ้นการร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาค่าต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๓	โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์	ศท.	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน ให้กับเยาวชน รวมทั้งสร้างลักษณะนิสัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น		✓				อยู่ระหว่างกระบวนการในรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจ่ายเงินโครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และสำนักงานการป้องกันภัยไซเบอร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. กิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ งาน ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๓	โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการ USO	กท.	๑.๔๖๙	๑.๔๖๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการ โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่าธรรมเนียม USO) ในรูปแบบ Web application ที่สามารถทำงานสอดคล้องตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบูรณาการฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการ USO จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	กท.	๑๔๔.๖๓๐	๒๔.๙๒๖	ปี ๒๕๖๖ (๒๔.๙๒๖) ปี ๒๕๖๗ (๒๔.๙๒๖) ปี๒๕๖๘ (๒๔.๙๒๖) ปี๒๕๖๙ (๒๔.๙๒๖) ปี๒๕๖๙ (๒๔.๙๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๙	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้มีค่าบริการตามแนวโน้มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๐.๐๐	✓		๑. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๓	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แลนด์ริว") ระยะที่ ๑	จท.	๔.๐๐๐	๔.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แลนด์ริว") ตามนโยบายส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ของประเทศได้		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๔	งานการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.	ศบ.	๑๐๑.๐๖๓	๑๐๑.๐๖๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. ดำเนินการสนับสนุนงานเลขานุการและการประชุมให้กับ กสป. มีการจัดประชุมแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง ๒. สนับสนุนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ๖ งาน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย ๔ งาน ๔. ประสานเพื่อขอรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลการพิจารณาของ กสป. โดยประสานหน่วยงานภายใน ได้แก่ สส. สส. ทบ. นส. เป็นต้น โดยขณะนี้ยังไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการประเมินความพึงพอใจ	๕.๔๔	✓		๑. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนดเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๔	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	วช	๓๙.๐๕๕	๓๙.๐๕๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ตามแผนที่กำหนดไว้	๓๕.๐๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนที่พัฒนาบุคลากร หลักสูตรกลางโดยสถาบันวิทยากรฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนดเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๔	งานการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ศบ.	๖.๘๙๙	๖.๘๙๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน			✓			งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้ ๑. ดำเนินการสนับสนุนงานเลขานุการและการประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งมี การจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกรณี การบัญชี และการพิสูจน์ ของสำนักงาน กสทช. จากหน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ ทบ. สย. พย. ยย. ๓. ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกรณีเงิน การบัญชี และการพิสูจน์ ของสำนักงาน กสทช. ๔. สนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๕.๐๐	✓		๑. จำนวนงาน กิจกรรมการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ งาน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบภายในต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนดเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน กสทช.	ยย	๒๐๑.๒๐๙	๒๐๑.๒๐๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน กสทช. การเสนอและดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนของหน่วยงานฯ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด	๒๙.๙๒	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนที่พัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนดเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.	ยย	๔.๔๒๐	๑.๙๖๔	ปี ๒๕๖๖ (๓.๔๕๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Monitoring)		✓				คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลางฯ ได้จัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ และเสนอร่างขอบเขตของงานต่อที่ประชุมคณะทำงานขึ้นการร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และร่างขอบเขตของงานได้ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานขึ้นการร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ จึงขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ รสชช. (ยก.) เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างขอบเขตของงานฯ ดังกล่าวต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการตามการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จำนวนระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Monitoring) จำนวน ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	
๔	โครงการติดตามประเมินผลงานโมเดลเชิงสังคมโดยใช้ CIPP Model) สำหรับรายงานกิจกรรมเชื่อมโยงและโทรทัศน์	วส.	๕.๐๐๐	๑.๙๕	ปี ๒๕๖๖ (๑.๒๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการโมเดลเชิงสังคมของสายงานกิจกรรมการเชื่อมโยงและกิจการโทรทัศน์สายต่อระหว่างนโยบาย		✓				อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง และจัดส่งเอกสารเพื่อดำเนินการจ้างใหม่ฯ พย.	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕	-	